

# Bitácora de desarrollo

| Fecha      | Integrante            | Avance                                                                       | Commit/referencia     |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2026-08-24 | Equipo (todos)        | Definición de alcance, actores y requerimientos funcionales y no funcionales | 01-Documento-Analisis |
| 2026-08-31 | Equipo (todos)        | Diseño de arquitectura, modelo ER, API, integración IA y seguridad           | 02-Documento-Diseno   |
| 2026-09-05 | [Nombre integrante 1] | Backend FastAPI: autenticación, usuarios y validación de archivos            | commit 0a1b2c3        |
| 2026-09-06 | [Nombre integrante 2] | Módulo de IA: OCR, embeddings y clasificación                                | commit 4d5e6f7        |
| 2026-09-06 | [Nombre integrante 3] | Frontend React: carga, búsqueda y chat RAG                                   | commit 8g9h0i1        |
| 2026-09-07 | Equipo (todos)        | Documentación 03-05, casos de prueba y ajustes finales                       | commit 2j3k4l5        |

Completar con los nombres reales de los integrantes y los hashes de commit correspondientes conforme avance el desarrollo.